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Tämä opinnäytetyö käsittelee rakennustyömaalla käytettävän aluesuunnitelman 
merkitystä itse rakennustyön sujuvuuteen. Opinnäytetyön tarkoituksena on tarkas-
tella eri vaihtoehtoja aluesuunnitelman laatimiseen ja rakentaa pohja sen toteut-
tamiseen. 
Opinnäytetyön tutkimusaineistona käytettiin internet-sivuja sekä kirjastojen tieto-
kantoja. Tutkimusaineistoista kerättiin tietoa rakentamisen eri vaiheissa päivittyvän 
aluesuunnitelman tärkeimpiin asioihin. Tutkimuksessa keskityttiin pääsääntöisesti 
aluesuunnitelmaan ahtailla ja suhteellisen suurilla työmailla, missä sen merikitys 
korostuu. Työ käsittelee aluesuunnitelmaa lähinnä työmaan työturvallisuuden, kus-
tannusten ja sujuvuuden kannalta. 
Opinnäytetyössä todetaan, että aluesuunnitelman merkitys rakennustyömaan su-
juvuuteen on erittäin suuri ja sen avulla pystytään vaikuttamaan työmaan tehok-
kuuteen. Lisäksi todetaan, että aluesuunnitelma on tärkeä osa työturvallisuutta ja 
se vähentää tapaturmien riskiä huomattavasti. 
 
Avainsanat: aluesuunnittelu, toteutus, rakentaminen, sujuvuus, merkitys. 
3 
 
 
SEINÄJOKI UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 
Thesis abstract 
Faculty: School of Technology 
Degree programme: Construction  Engineering 
Specialisation: Building Construction 
Author: Niko Rasi 
Title of thesis: The site area plan at several stages of construction 
Supervisor: Ilkka Loukola 
Year: 2014               Number of pages: 35 Number of appendices: 0 
The thesis deals with the site area plan and its importance to the fluency of con-
struction. The purpose of the thesis was to review different options to make an 
area plan and to create a base for its realization. 
Internet pages, as well as library databases were used as research material. From 
the research material, information was collected on the most important things of 
the area plan, which is updated at various stages of construction. The study fo-
cused on area plans in narrow and relatively large sites, where their importance is 
emphasized. The thesis dealt with the area plans mainly from the point of view of 
construction safety, costs and fluency. 
The thesis concluded that the importance of an area plan for the fluency at a build-
ing site is very huge, and it is possible to affect the efficiency of the work site with 
it. In addition, it was found that an area plan is an important part of the safety in 
the workplace and it significantly reduces the risk of accidents. 
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1 JOHDANTO 
Tämän opinnäytetyön tarkoitus on selventää, miten aluesuunnitelma on järkevää 
laatia ja miten se vaikuttaa rakentamisen sujuvuuteen rakennustyömaan edetessä. 
Rakennustyömaan aluesuunnitelma on koko työmaan ajan etenevä toimintasarja. 
Aluesuunnitelmasta selviää, miten työmaatoiminnot sijoitetaan työmaalle. Alue-
suunnitelmaa ylläpidetään koko työmaan ajan ja siitä tulostetaan suunnitelmat ra-
kentamisen eri vaiheita varten. Hyvin laadittu aluesuunnitelma mahdollistaa työ-
maa-alueen tehokkaan käytön työmaan eri vaiheissa. Tämän opinnäytetyön sisäl-
tö koostuu siitä, miten aluesuunnitelma on syytä laatia ja mitkä ovat siihen liittyviä 
ongelmakohtia. Opinnäytetyön tarkoitus on auttaa ymmärtämään aluesuunnitel-
man merkitystä ja miten se vaikuttaa eri asioihin. 
Opinnäytetyö rajoittuu ahtaaseen kerrostalorakentamiseen, koska siellä aluesuun-
nitelman merkitys on suurempi. 
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2 KERROSTALOTYÖMAAN ALUESUUNNITELMA 
2.1 Aluesuunnitelman tarkoitus 
Työmaan aluesuunnitelman tavoite on ottaa koko työmaa-alueen pinta-ala mah-
dollisimman hyvin käyttöön. Aluesuunnitelman avulla pystytään järkeviin logistiik-
karatkaisuihin sekä työ- ja turvallisuusjärjestelyjen parantamiseen. (Ratu C2-0299, 
2).  
Oikein toteutettuna työmaan aluesuunnitelma mahdollistaa eri työmaatoimintojen 
ja niiden vaatimien järjestelyjen sujuvan toiminnan rakentamisen eri vaiheissa. 
Aluesuunnitelma on myös oleellinen osa tiedonvälitystä. Sen avulla välitetään tie-
toa työmaan sisäisistä ja ulkoisista logistiikkajärjestelyistä hankkeessa toimiville. 
Aluesuunnitelma on koko työmaan ajan jatkuva tehtävä, mitä täydennetään ja 
muutetaan rakentamisen edetessä. Aluesuunnitelma laaditaan yleensä maara-
kennus-, perustus-, runko- ja sisästyövaiheisiin.(Ratu C2-0299, 1-2). 
Työmaan aluesuunnitelman tarkoitus on myös edistää työmaan työturvallisuutta. 
Aluesuunnitelma sijoitetaan henkilöstötiloihin näkyvälle paikalle ja niissä on laittei-
den sijoitukset ja varojärjestelyt. 
Työmaan aluesuunnitelman laadinta alkaa yleensä jo toteutussuunnittelu- ja urak-
kalaskentavaiheessa, jolloin tehdään esisijaiset päätökset työmaan toteutustavas-
ta. Suunnitelman laadinta kuuluu hankkeen päätoteuttajalle. 
2.2 Lainsäädäntö  
Merkittävimmät viranomaisten määräykset ovat aluesuunnitelman kannalta valtio-
neuvoston päätös rakennustyössä noudatettavista järjestysohjeista 29.4.69/274, 
Suomen rakentamismääräyskokoelma ja Paikkakuntien järjestysohjeet. 
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2.3 Aluesuunnitelman valmistelu 
Työmaan aluesuunnitelman ensimmäinen versio valmistuu kustannusarviovaiheen 
aikana tapahtuvan työnsuunnittelun aikana. Mikäli työmaa on selkeä eikä alueella 
ole erityisvaatimuksia, aluesuunnitelma on tässä vaiheessa melko yksinkertainen. 
Jos kohde on suuri ja vaikea, joudutaan miettimään monia eri vaihtoehtoja ja nii-
den kustannuseroja. (Eramo, Hynynen & Kiiras 1978, 56.) 
2.3.1 Lähtötiedot 
Aluesuunnitelman laadinta aloitetaan, kun hankkeen alustavat toteutustavat ovat 
selvinneet. 
Aluesuunnitelman lähtötietoina käytetään erilaisia hankeasiakirjoja ja tuotanto-
suunnitelmia, joita ovat 
– paikalliset viranomaisvaatimukset 
– kuljetusvälineiden ja ajoneuvoyhdistelmien vaatimukset 
– yleisaikataulu 
– LVIS-suunnitelmat 
– logistiikkasuunnitelmat 
– hankesuunnittelu- ja tarjousvaiheen alustava aluesuunnitelma 
– alueen kaapeli-  ja putkikartat 
– rakennushankkeen turvallisuusasiakirjat 
– asemapiirros. 
Lisäksi tutkitaan tarkkaan työmaan mahdolliset erityispiirteet ja ne otetaan huomi-
oon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kun on päästy tarpeeksi hyvin selvil-
le kohteen luonteesta ja erityisvaatimuksista, tarvittavien tietojen avulla tehdään 
alustava suunnitelma, jota muokataan rakentamisen aikana. (Ratu C2-0299, 1-2; 
Eramo ym. 1978, 56.) 
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2.3.2 Työmaa-alueeseen tutustuminen 
 
Kun aluesuunnitelmaa aletaan tekemään, on tutustuttava huolellisesti tulevaan 
työmaa-alueeseen. Työmaa-alueen tarjoamat haasteet ja mahdollisuudet on syytä 
ottaa huomioon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Seuraavat asiat ovat ai-
nakin hyvä huomioida: 
– tontin rajat 
– rakennettava alue 
– naapuritontit ja niiden omistajat 
– naapuritonttien mahdolliset kiinteistöt 
– työmaa-alueen käyttöön soveltuvat ulkopuoliset tilat 
– veden ja sähkön saanti 
– naapurikiinteistöjen mahdolliset katselmukset 
– puut ja kasvit 
– sosiaalitilojen sijoituspaikka 
– maaperä 
– työturvallisuus 
– tiet ja kulkuyhteydet 
– viemärilinjat 
– sähkölinjat. 
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3 ALUESUUNNITELMA TYÖMAAN ERI VAIHEISSA 
3.1 Maarakennus- ja perustusvaihe 
Maarakennus- ja perustusvaiheen aluesuunnitelma on huomattavasti suppeampi 
kuin yleisaluesuunnitelma (Kuva 1). Toisin sanoen se tehdään pelkistämällä yleis-
aluesuunnitelmaa. Tämä johtuu siitä, että tässä työvaiheessa työmaatontilla on 
huomattavasti enemmän tilaa ja se pystytään hyödyntämään. Kun työmaan maa- 
ja perustustyöt etenevät, aluesuunnitelmaa muokataan samalla jatkuvasti niin, että 
se vastaa mahdollisimman hyvin työmaan tarpeita. Tämä on erittäin tärkeää, kos-
ka sitten, kun siirrytään seuraavaan työvaiheeseen, se tapahtuu joustavasti eikä 
työmaajärjestelyihin tarvitse tehdä suuria muutoksia. 
Tärkeimmät asiat, mitkä pitää muistaa maarakennus- perustusvaiheen aluesuunni-
telmassa, ovat 
– työmaa-alueen rajaus ja erotus 
– selkeät liikenneväylät ja kulkuväylät 
– purkualueet 
– lastausalueet 
– varastoalueet 
– työmaan suojaukset 
– VVST-järjestelmä. (Ratu C2-0299, 8-9.) 
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Kuva 1. Maanrakennus- ja perustusvaiheen aluesuunnitelma (Ratu C2-0299, 
2007). 
3.2 Runkotyövaihe 
Runkotyövaiheen aluesuunnitelma on yleisaluesuunnitelman sekä maa- ja perus-
tusvaiheen aluesuunnitelman pohjalta laadittu suunnitelma (Kuva 2). Tässä vai-
heessa työmaalla on jo huomattavasti ahtaampaa ja siksi joudutaan suunnittele-
maan tontin alueen käyttöä paljon enemmän. Myös runkotyövaiheen aikana on 
tärkeää muistaa päivittää aluesuunnitelma tasaisin väiajoin, jolloin siirtyminen sisä-
työvaiheeseen tapahtuu joustavasti. 
Runkotyövaiheen loppuaika on ison rakennustyömaan kiireisin ja samalla vaativin 
osuus aluesuunnitelman kannalta. Silloin, kun runkoa vielä rakennetaan, toisessa 
päässä rakennusta saatta olla jo sisätyövaihe käynnissä. Tämä tarkoittaa sitä, että 
työmaa-alueelle saapuu jatkuvasti tavaraa ja materiaaleja, mikä kuormittaa työ-
maata varsinkin logistisesti ajateltuna. Tämän takia materiaalialitoimituksien aika-
taulut on syytä suunnitella yhtä huolellisesti kuin muutkin aikataulut. 
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Tärkeimmät asiat runkotyövaiheen aluesuunnitelmassa ovat 
– työmaa-alueen rajaus ja erotus 
– selkeät liikenneväylät ja kulkutiet 
– jätehuoltojärjestelyt 
– purkualueet  
– lastausalueet 
– varastoalueet 
– työmaan suojaukset 
– työmaan nosto- ja siirtojärjestelyt 
– rakennukset ja työtilat 
– VVST-järjestelmät 
– sammutusjärjestelmä. (Ratu C2-0299, 10-11.) 
 
Kuva 2. Runkovaiheen aluesuunnitelma (Ratu C2-0299, 2007). 
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3.3 Sisätyövaihe 
Sisätyövaiheen aluesuunnitelman laadinta tehdään yleisaluesuunnitelman ja mui-
den sitä täydentäneiden aluesuunnitelmien pohjalta (Kuva 3). Sisätyövaiheen 
aluesuunnitelmassa on otettava erityisesti huomioon, että työmaalle saapuu paljon 
materiaalia, mitkä pitää saada mahdollisimman järkevästi ja vaivattomasti raken-
nuksen sisälle. Sisätyövaiheeen aluesuunnitelman haasteeksi muodostuu tässä 
rakennusvaiheessa usein alkavat pihojen viimeistelytyöt, koska ne on otettava 
huomioon samalla, kun materiaalia saapuu jatkuvasti työmaalle ja ne on pystyttä-
vä varastoimaan. Lisäksi työmaan jätehuolto on toimittava hyvin, koska rakennuk-
sen sisältä tulee paljon jätettä, joka on saatava työmaalta pois mahdollisimman 
nopeasti ja järjestelmällisesti. 
Tärkeimmät asiat sisätyövaiheen aluesuunnitelmassa ovat 
– työmaa-alueen aidat ja portit 
– liikenneväylät ja kulkutiet 
– jätehuoltojärjestelyt 
– poistumis- ja pelastustiet rakennuksessa sekä työmaalla 
– purkualueet 
– lastausalueet 
– varastoalueet 
– työmaan suojaukset 
– nosto- ja siirtojärjestelyt 
– työtilat ja –alueet 
– VVST-järjestelmät  
– sammutusjärjestelmä. (Ratu C2-0299, 12-13.) 
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Kuva 3. Sisätyövaiheen aluesuunnitelma (Ratu C2-0299, 2007). 
3.4 Luovutusvaihe 
Mikäli luovutusvaiheeseen päätetään tehdä aluesuunnitelma erikseen, se johtuu 
lähinnä työmaatilojen uudelleensuunnittelun tarpeellisuudesta. Yleensä rakennuk-
sen luovutusvaiheessa joudutaan työnaikaiset työmaatilat poistamaan ja korvaa-
maan ne jollakin toisella tavalla. Ratkaisu tähän monesti on rakennuttajan luvalla 
käyttää esimerkiksi rakennuksessa mahdollisesti olevaa julkista tilaa luovutusvai-
heen työmaatiloina. Tämä edellyttää sen, että julkisista tiloista löytyy käymälätilat. 
Toinen vaihtoehto on, että työmaalle järjestetään erilliset kuivakäymälät. 
Toinen ratkaisu on vuokrata työmaa-alueen vierestä alue, mihin voidaan pystyttää 
työmaaparakkeja (Kuva 4). Mikäli tämä ratkaisu on mahdollista, edellisen vaiheen 
aluesuunnitelmaan vain merkitään uudet työmaatilat. 
Kun kyseessä on iso kohde, jossa on mahdollisesti useita rakennuksia, on yleistä, 
että kohde luovutetaan osittain. Mikäli näin toimitaan, aluesuunnitelmaa joudutaan 
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muokkaamaan osittain. Luovutettavat rakennukset on erotettava selkeästi muusta 
työmaasta ja ne merkitään aluesuunnitelmaan. Osittainen luovutus saattaa myös 
johtaa siihen, että joudutaan muodostamaan erillisiä paloalueita. (Eramo ym. 
1978, 184). 
 
Kuva 4. Työmaakontit. 
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4 ALUESUUNNITELMAN LAATIMINEN 
Työmaan aluesuunnitelma tehdään huolellisesti piirtäen ja mitoittaen aivan kuten 
muutkin suunnitelmat. Työn toteuttamiseen ja alueen tehokkaaseen hyödyntämi-
seen löytyy yleensä monia erilaisia vaihtoehtoja ja siksi aluesuunnitelma kannat-
taakin laatia usean eri henkilön yhteistyönä. Tällä tavalla saadaan eri näkökulmia 
ja voidaan pohtia kustannustehokkain ratkaisu yhdessä. (Eramo ym. 1978, 57.) 
4.1 Aitaukset ja mainoskilvet 
Työmaa-alueen rajaus ja erotus muusta alueesta on tärkeää. Sen avulla estetään 
ulkopuolisten pääsy työmaalle tahallaan ja tahattomasti. Rakennustyömaalla on 
paljon erilaisia vaaratekijöitä ja siksi on tärkeää, että alueelle ei pääse ulkopuolisia 
henkilöitä. Aitauksella pyritään myös estämään mahdollisten varkauksien ja ilkival-
lan tekoa (Kuva 5). 
Työmaa-alueen rajaus tapahtuu yleensä metalli- tai muoviverkkoaidoilla. Joskus 
käytetään myös umpinaisia puu- ja levyaitoja. (Ratu C2-0299, 5.) 
Työmaan portin läheisyyteen asennetaam mainoskilpi, jossa tärkeimpinä tietoina 
ovat rakennuskohde, rakentaja, rakennuttaja ja kohteen valmistumisaika. Työ-
maan työnumero pitää myös näkyä lähellä porttia, koska sen perusteella työmaalle 
tuodaan esimerkiksi kaikki materiaalitoimitukset. 
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Kuva 5. Työmaa-aidat ja portit. 
4.2 Työmaarakennukset 
Työmaan eri vaiheissa tarvitaan erilaisia rakennuksia aina sosiaalitiloista varastoti-
loihin. Varsinkin sosiaalitiloille on tarkat mitoitusperusteet. Muita rakennuksia pys-
tytään muokkaamaan työmaan tarpeen mukaan. (Annala & Hyttinen 1985, 40. 
4.2.1 Työmaatoimisto 
Kun suunnitellaan työmaan toimistotiloja, jokaiselle toimihenkilölle on saatava vä-
hintään tilaa omalle toimistopöydälle lukittavien laatikoineen ja hyllyineen. Tiloja 
suunniteltaessa on otettava huomioon toimivuus- ja työrauhatekijät. Vastaavalle 
mestarille sekä työmaainsinöörille pyritään järjestämään aina oma huone. 
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Myös rakennuttajan valvojalle ja sivu-urakoitsijoille on yleensä järjestettävä toimis-
totilaa, mutta se kuitenkin määritellään tarkemmin urakkasopimusasiakirjoissa. 
Omat ruokailutilat järjestetään myös työnjohdolle, mikäli se on mahdollista. Yhtei-
set ruokailutilat antaa mahdollisuuden keskustella yhdessä päivän asioista ja sillä 
on myös suuri merkitys työyhteisön yhteishengen kannalta.  
Työmaalla on oltava neuvottelutilat, joissa pidetään työmaakokoukset, viikkokouk-
set, urakoitsijakokoukset ja muut neuvottelut. Neuvottelutilassa on hyvä olla isoja 
ilmoitustauluja, missä on työmaan piirustuksia sekä muita tärkeitä papereita. Nä-
mä neuvottelutilat on yleensä viisasta yhdistää työnjohdon ruokailutiloihin. (Annala 
& Hyttinen 1985, 35.) 
4.2.2 Sosiaalitilat 
Työmaan sosiaalitiloihin sisälyvät 
– ruokailutilat 
– pukutilat miehille ja naisille 
– peseytymistilat miehille ja naisille 
– vaatteiden kuivaustilat 
– käymälät miehille ja naisille käsienpesupaikkoineen. (Annala & Hyttinen 
1985, 36.) 
 
Työmaan sosiaalitilat suunnitellaan niitä tarvitsevien työntekijöiden määrän mu-
kaan. Sosiaalitiloja suunniteltaessa ja mitoittaessa huomioon otetaan ennenkaik-
kea työntekijöiden suurin yhtäaikainen vahvuus. Lisäksi työntekijöiden vaihtuvuus 
ja mahdolliset poikkeustilanteet otetaan huomioon. Sosiaalitilojen mitoituksen kan-
nalta merkittävimpiä suunnittelulähtökohtia ja niiden vaatimuksia ovat: 
– kaappeja vähintään 1 kpl (400 x 500 x 1500)/henkilö 
– sosiaalitilojen korkeus vähintään 2,2 m (käymälät 1,9 m) 
20 
 
 
– ruokailutilaa vähintään 1 m²/henkilö 
– pukeutumistiloissa vähintään yksi istumapaikka/2 henkilöä 
– peseytymislaitteita vähintään 1 kpl/8 henkilöä 
– peseytymistilojen oltava pukeutumistilojen läheisyydessä. 
(Ratu 01-3033, 2003, 2–3.)  
Kaikki sosiaalitilat mitoitetaan voimassa olevien määräysten mukaisesti. Mitoitus-
perusteet vaihtelevat hieman työmaan laajuuden mukaan. (Annala & Hyttinen 
1985, 36.) 
4.2.3 Varastot 
Varastotilojen tarve kasvaa aina suhteessa työmaan kokoon. Varastotiloista ei ai-
na tarvitse tehdä tarkkaa suunnitelmaa. Tässä asiassa kokemus on yleensä apu-
na.  
Työmaalla pysyvää varastointia tarvitsevat työvälineet ja hetkellistä varastointia 
rakennustarvikkeet. Osa varastoitavista tarvikkeista on pystyttävä varastoimaan 
lämpöiseen ja kuivaan tilaan ja osa pystytään pitämään pihalla sateella suojattuna. 
Tiettyjen materiaalien varastointi saattaa kestää vain vähän aikaa ja silloin ne voi-
daan varastoida mihin vain se helpoiten onnistuu. Suuremmissa materiaalitoimi-
tuksissa on kuitenkin syytä suunnitella tarkemmin,  minne materiaali varastoidaan 
ja mistä ne saadaan helpoiten käyttöön. (Annala & Hyttinen 1985, 36.) 
 
Nykypäivänä ongelmia varastoinnin suhteen tuottaa kasvava rikollisuus. Työmaa-
alueet ovat jatkuvasti rikollisen toiminnan kohteina ja tämä vaikuttaa varastointijär-
jestelyihin. Kaikki varastoitavat työvälineet ja -materiaalit on syytä pyrkiä saamaan 
lukittuihin tiloihin. 
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4.3 Työ- ja varastoalueet 
Työmaan aluesuunnitelmaan merkitään erilliset alueet, missä tapahtuu erilaisiin 
työvaiheisiin liittyviä töitä ja ne on helpoin suorittaa erillään itse työkohteesta. Näitä 
töitä ovat esimerkiksi muottien esivalmistus, raudoitteiden valmistus, erilaiset puh-
distustyöt ja kokoonpanotyöt. Lisäksi työmaalla tarvitaan hiukan suurempia varas-
toalueita erilaisille elementeille, valmisteräksille, puutavaralle, muulle materiaalille, 
kaivuumaille ja talvisin lumelle erilliset lumenkaatopaikat. (Annala & Hyttinen 1985, 
36.). Kun kyseisiä alueita suunitellaan, niiden kokojen ja sijaintien lisäksi mietitään 
pohjien vahvistustarve, alueiden aitaaminen sekä mahdollisten kevytsuojien ja 
työhallien tarve. Nämä alueet kuitenkin vaihtelevat paikkaa rakennustyömaan ede-
tessä, joten niitä joudutaan suunnittelemaan ja päivittämään jatkuvasti. (Ratu C2-
0299, 7.) 
4.3.1 Muottiplaani 
Muottiplaani käsittää alueena tilan muottien esivalmistukseen. Lisäksi tilaa tarvit-
sevat muottien puuravaran ja muottikaluston tarvitsemat varastotilat. Muottiplaanin 
mitoituksen vaikuttavat luonnollisesti muottityön laajuus ja käytettävä muottityyppi. 
Muotti- ja puutavara pitää pystyä puhdistamaan ja siihen tarkoitettu alue pyritään 
sijoittamaan samaan yhteyteen, vaikka tilanpuutteesta johtuen se on kuitenkin 
monesti mahdotonta. Puhdistusalue ei saa kuitenkaan olla liian lähellä kulkuteitä, 
koska puhdistuksessa irtoaa paljon nauloja, jotka voivat puhkaista ajoneuvojen 
renkaita. 
Yksi tärkeimpiä muottiplaania koskevia asioita on se, että kaikki siihen liittyvät alu-
eet saadaan järjestettyä nosturin toimintasäteen sisäpuolelle. (Annala & Hyttinen 
1985, 41-42.) 
22 
 
 
4.3.2 Raudoitusplaani 
Raudoitusplaani toimii samalla periaatteella kuin muottiplaanikin. Varastoitavalle 
teräkselle varataan rittävästi tilaa ja samaan yhteyteen työtila, jossa pystytään 
valmistamaan raudoitteet. Raudoitusplaanin mitoituksessa käytetään yleisesti vä-
himmäispituutena 30 metriä ja leveytenä 7–8 metriä. 
Raudoitusplaanin sijoituksessa huomioitava nosturin nostoteho, koska täydet te-
räsniput on saatava nostettua ajoneuvoista varastoalueelle. (Annala & Hyttinen 
1985, 42.) 
4.4 Tiet ja liikennealueet 
Tiet ja liikennealueet ovat yksi työmaan tärkeimpiä asioita sen toimivuuden kannal-
ta. Nämä alueet on syytä pyrkiä sijoittamaan rakennuskohteen lopullisille liikenne-
alueille, koska sillä pystytään välttämään turhat perustamis- ja purkukustannukset. 
Työmaa-alueen liikenne on syytä aina pyrkiä järjestämään yksisuuntaiseksi ympä-
riajoliikenteeksi. Tämä on kuitenkin todella haastavaa ja monesti mahdotonta ja 
siksi on tärkeää, että työnjohto on hereillä heidän vastuualueeseen kuuluvista ma-
teriaalitoimituksista ja muusta liikenteestä. Isoilla työmailla kohtaavaa liikennettä 
on mahdoton välttää ja silloin korostuu työnjohdon nopean reagoinnin merkitys.  
(Annala & Hyttinen 1985, 37.) 
Tiealueiden suunnittelussa huomioon on otettava rakennuskohteen menetelmäta-
vat. Suuret kohteet vaativat luonnollisesti myös suuremmat tiealueet, koska liiken-
ne työmaalla on huomattavasti vilkkaampaa. Lisäksi tiealueiden mitoittamisessa 
on otettava huomioon mahdolliset elementtitoimitukset ja niiden asentamiseen 
tarvittavan nostokaluston erityisvaatimukset. (Eramo ym. 1978, 57.) 
Aluesuunnitelmaan on pyrittävä aina merkisemään esimerkiksi liimalapulla, jos 
tiedetään etukäteen, että joku osa työmaan liikennealueesta tukkeutuu hetkellises-
ti. Tämä helpottaa huomattavasti kaikkia alueella työskenteleviä henkilöitä. 
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Teiden ja liikennealueiden mitoituksessa huomioidaan pääsäntoisesti seuraavat 
asiat: 
– liikennöivien ajoneuvojen määrä ja koko 
– työkoneiden erityisvaatimukset 
– erikoiskuljetukset 
– työmaalla pysäköivien autojen määrä. 
Sujuvan liikenteen aikaansaamiseksi olisi pyrittävä mitoittamaan kaksisuuntainen 
liikenneväylä vähintään 6 metriä leveäksi ja yksisuuntainen liikenneväylä vähin-
tään 4 metriä leveäksi. Työmaateiden sivuun pyritään saamaan erilliset purku- ja 
lastausalueet, mikäli se on mahdollista. Työmaateiden kaarteiden minimisäde pi-
täisi olla 20 metriä raskaan liikenteen mahdollistamiseksi. Lisäksi tien maksimikal-
tevuus on rajoitettu suorilla osuuksilla 14 %:iin ja kaarteissa 10 %:iin. Usein isoilla 
ja ahtailla työmailla liikenneväylien minivaatimuksen ovat kuitenkin mahdotonta 
toteuttaa ja siksi on tärkeää, että työmaan liikennesuunnitelma tehdään huolelli-
sesti ja työmaa-alueella on riittävästi opasteita ja liikenne-merkkejä. (Annala & Hyt-
tinen 1985, 37.) 
4.5 Logistiikkaratkaisut 
Aluesuunnitelmaa laadittaessa logistiikka nousee merkittävään rooliin. Erillinen 
logistiikkasuunnitelma on eräänlainen yhteenveto rakennustyömaalla käytettävistä 
toimintatavoista ja resursseista, jotka liittyvät logistiikkaan. Sen avulla aluesuunni-
telman laatiminen on helpompaa. Logistiikkasuunnitelman tarkoitus ei ole jatkaa 
perinteistä materiaalien toimitustapaa, vaan etsiä niille parempia vaihtoehtoja. Hy-
vän logistiikan tavoite on materiaalin ajoissa työmaalle saapumisen lisäksi sen 
järkevä varastointi työmaan sisällä, koska siten vältetään turhat siirrot työmaan 
sisällä, mitkä vaikuttavat kustannuksiin. Logistiikkasuunnitelman perusajatus on-
kin, että hankinta on suoritettu loppuun vasta sitten, kun materiaali on asennettu 
paikalleen ja työstä aiheutuvat jätteet on siivottu. (Wegelius-Lehtonen, Pahkala, 
Nyman, Vuolio & Tanskanen 1996, 66–67.) 
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4.6 Nostokalusto ja koneasemat 
4.6.1 Nostokalusto 
Työmaan nostokaluston valintaan vaikuttavat rakennuksen runkoratkaisu, nosto-
kaluston käyttöaika ja liikkuvuuden tarve. Nostot jaetaan raskaisiin ja kevyisiin 
nostoihin. Kun kyseessä on raskaat nostot, päädytään poikkeusetta torninosturiin 
tai mobilenosturiin. Isoissa kohteissa torninosturi on kuitenkin paras ratkaisu, kos-
ka nostot ovat pitkäaikaisia (Kuva 6). Mobilenosturit ovat puolestaan hyvä ratkaisu, 
kun nostokalustoa tarvitaan vain vähän aikaa. 
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Kuva 6. Torninosturi. 
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Mikäli päädytään torninosturin valintaan, se sijoitetaan aina mahdollisimman lähel-
le rakennuskohdetta. Se voidaan asentaa aivan rakennuksen viereen ja jopa ra-
kennuksen keskelle sopivaan aukkoon tai työn ajaksi jätettävään työaukkoon. Mi-
käli torninosturi asennetaan kiskoille, radan keskilinja voi olla minimissään 4–5 m 
rakennuksen ulkoseinästä. 
Nostokaluston sijainti, ulottuma ja nostoteho merkitään aluesuunnitelmaan. (Anna-
la & Hyttinen 1985, 40.) 
4.6.2 Koneasemat 
Rakennustyömaan koneasemat pyritään sijoittamaan siten, että ne ovat helposti 
purettavissa ja siirrettävissä paikasta toiseen. Betoni- ja laastiasemat sijoitetaan 
torninosturin ulottuville, jos se on mahdollista. (Annala & Hyttinen 1985, 40.) 
Koneiden valinnassa ja sijoituksessa huomioidaan seuraavat asiat: 
– suorituskyky 
– toiminta-aika ja .paikka 
– siirtomahdollisuus ja –tarve 
– soveltuvuus eri toimintoihin 
– liikenopeudet ja kulkuradat  
– energian tarve 
– huolto 
– taloudellisuus. (Eramo ym. 1978, 60.) 
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4.7 Työmaasähköistys 
Kun työmaan aluesuunnitelmassa on kaikki tärkeät rakennukset, koneasemat, lii-
kenneväylät ja työalueet, niin voidaan tehdä erillinen sähköistyssuunnitelma. Sii-
hen merkitään seuraavat asiat: 
– sähkönsaantipaikka 
– johtolinjat pääkeskukseen 
– johtolinjat alakeskuksille 
– pää- ja alakeskukset tehoineen 
– suurimmat kulutuspisteet tehontarpeineen 
– valaistus. 
Pääkeskus on syytä sijoittaa mahdollisimman keskeiselle paikalle, koska tällä väl-
tetään pitkät kaapelivedot.  
Sähköistyssuunnitelmassa huomioitavia tärkeitä seikkoja: 
– alakeskuksien sijoitus lähelle suuria tehoja vaativia laitteita 
– valaistus suunnitellaan riittäväksi 
– kaapeleiden ja laitteiden suojaus. (Annala & Hyttinen 1985, 42.) 
Työmaan valaistuksesta tehdään valaistussuunnitelma, missä suunnitellaan työ-
maan valaistus niin, että työmaalla liikkuminen on turvallista ja kaikkien työkohtei-
den valaistus on riittävä. Valaisimet on pyrittävä asentamaan riittävän korkealle, 
etteivät ne häikäise työntekijöitä. (Ratu 02-3037, 4.) 
 
Koska työmaan sähköistys ja sen toimivuus on merkittävässä roolissa työmaan 
sujuvuuden kannalta, on itsestään selvää, että laaditaan tarkat suunnitelmat häiri-
öiden paikallistamisen ja korjaamisen helpottamisekseksi. (Eramo ym. 1978, 61.) 
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4.8 Työnaikaiset vesi- ja viemäriasennukset 
Työnaikaisia vesipisteitä ja viemäröintejä tarvitaan työmaarakennuksiin, höyry-
asemille sekä betoni- ja laastiasemille. Vettä tarvitaan lisäksi koko rakennusprojek-
tin ajan eri työvaihessa. 
Järjestelmällinen veden saanti on tärkeää työmaan toimivuuden kannalta ja siksi 
työmaalle suunnitellaa verkosto, jossa on vesipisteet säännöllisin välimatkoin. 
Työnaikaisen vesijohtoverkoston suunnitteluvaiheessa on otettava huomioon tal-
ven vaikutus sen toimintaan. (Annala & Hyttinen 1985, 40.) 
Tärkeimpiä asioita työmaan vesihuollossa on: 
– vesipisteiden paikat 
– vesilinjojen paikat 
– vesijohdon sijoitus maahan, mikäli mahdollista 
– lopullisten vesijohtoverkostojen hyödyntäminen. (Eramo ym. 1978, 61.) 
Työmaan viemäröinti pyritään suunnittelemaan siten, että pystyttäisiin käyttämään 
mahdollisimman paljon hyödyksi rakennuksen lopullisia viemäriliittymiä. Aluesuun-
nitelmaan tulee merkitä kaikki vesijohto- ja viemärilinjat. 
4.9 Jätehuolto 
Varsinkin isoilta rakennustyömailta syntyy paljon rakennusjätettä, jota joudutaan 
kuljettamaan päivittäin työmaalta pois. Työmaalla saattaa olla samaan aikaan 
useita, jopa kymmeniä jätelavoja (Kuva 7), joiden sijoitus on suunniteltava järke-
västi niiden käytön kannalta kuin myös niiden tyhjentämisen kannalta. Jätelavat 
sijoitetaan yleensä lähelle rakennusta parvekelinjojen alle, jotta ne on helppo täyt-
tää. 
Myös rakentamisessa on tärkeää pyrkiä uudelleenkäyttämään ja kierrättämään 
jätettä. Suurin osa jätteestä syntyy runko- ja sisätyövaiheen aikana ja silloin jäte-
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huoltoa onkin suunniteltava eniten myös aluesuunnitelmassa. (Hämäläinen & Te-
riö 2011, 13-15.) 
Jätehuolto kannattaa suunnitella etukäteen, koska sen tarpeet muuttuvat raken-
nustyömaan eri vaiheissa. Jätehuollon aiheuttamat kustannukset saadaan myös 
minimoitua huolellisella suunnittelulla. Jätelavojen paikat on syytä päivittää alue-
suunnitelmaan säännöllisin väliajoin. (Ympäristöyritysten Liitto 2013.) 
 
Kuva 7. Jätelava. 
4.10 Tulitöiden suunnittelu 
Tulitöiden turvallinen ja järkevä suorittaminen on aina otettava huomioon alue-
suunnitelmaa laadittaessa. Aluesuunnitelmaan merkitään tulityöpaikat, jossa suori-
tetaan kaikki työkohteesta irroitettavat tulityöt. 
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Aluesuunnitelmaa päivitetään aina tulitöiden etenemisen mukaan. Siihen merki-
tään alkusammutusvälineiden sijainti ja suojaetäisyydet työn edistymisen mukaan. 
Jos kyseessä on työ, jossa lämmitetään bitumia tai bitumikermiä kaasuliekillä, 
suunnitellaan 10 m:n suoja-alueet. Työkohteeseen järjestetään myös tässä tapa-
uksessa vakituisen tulityöpaikan olosuhteet. Tulityöpaikkojen suunnittelussa on 
otettava huomioon, että niiden sijainti on oltava riittävän kaukana varastoista, jos-
sa on palavia nesteitä ja kaasupulloja. Aluesuunnitelmaan merkitään erityisen tar-
kasti ja selkeästi poistumistiet. (Ratu C2-0299, 14). 
4.11 Työturvallisuus 
Työmaan aluesuunnitelma sitältää paljon asioita, jotka liittyvät työmaan turvallisuu-
teen. Aluesuunnitelmalla onkin paljon asioita, jotka ovat yhteydessä työmaan tur-
vallisuussuunnitelmaan. (Sauni, Lappalainen & Piispanen 2000, 8). 
Aluesuunnitelma oikein tehtynä on yksi parhaimpia keinoja estää tapaturmia ja 
sillä luodaan pohja työsuojelun järjestelmälliseen hoitamiseen.  Aluesuunnitelman 
avulla työmaa saadaan pysymään asiallisessa järjestyksessä ja se vähentää tapa-
turmien riskiä. Työturvallisuus on tärkeä asia ja sen merkitys aluesuunnitelmaa 
laadittaessa on suuri. (Eramo ym. 1978, 62). 
4.11.1 Työmaa-alueen käytön suunnittelu turvallisuuden kannalta 
Päätoteuttajan on pyrittävä suunnittelemaan työmaa-alueen käyttö siten, että kaik-
ki työturvallisuuteen liittyvät riskit ovat mahdollisimman pienet. Tämä edellyttää 
sen, että suunnittelussa otetaan huomioon kaikki vaara- ja haittatekijät, jotka on 
tunnistettu riskiarvioinnissa. Tärkeimpiä asioita kuitenkin on, että mietitään keskei-
set toiminnot, koneiden sijoitukset ja varojärjestelyt. Tämänkin vaiheen vaikutus ja 
hyöty saadaan parhaiten hyödynnettyä, kun jokainen osapuoli noudattaa omassa 
työssään alue- ja turvallisuussuunnittelun periaatteita. (Lappalainen ym, 2009, 18.) 
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4.11.2 Perehdytys 
Kaikki työmaalle saapuvat työntekijät perehdytetään työmaa-alueeseen. Työnteki-
jän lähin esimies huolehtii, että työntekijälle esitetään aluesuunnitelma ja siihen 
liittyvät turvallisuustekijät.  On tärkeää, että työntekijälle tulee mahdollisimman no-
peasti työmaa-alue ja siellä sijaitsevat vaaralliset alueet tutuiksi. Aluesuunnitelman 
avulla saadaan helposti esitettyä työmaan toiminta työntekijälle perehdytyksen 
yhteydessä. (Sauni ym. 2000, 16.) 
4.11.3 Kulkutiet 
Kulkuteiden sijoitus aluesuunnitelmaan tehdään siten, etteivät ne sijaitse alueilla, 
jossa on vaara putoavista esineistä ja muista vaaratekijöistä. Tarvittaessä kulku-
teille rakennetaan katokset ja järjestetään riittävä valaistus. (Annala & Hyttinen 
1985, 44.) 
Kulkuteiden ja niitä muodostavien rakennelmien on oltava turvallisuusmääräysten 
mukaisia ja ne myös tarkastetaan ennen kuin ne otetaan käyttöön. Mahdolliset 
portaat eivät saa olla liukkaat ja ne on pystyttävä puhdistamaan vaivattomasti. 
(Ratu S-1210, 3.) 
4.11.4 Opastustaulut ja varoitus- ja kieltotaulut 
Työmaalle asennettavat erilaiset opasteet asennetaan näkyviin paikkoihin heti 
työmaalle saavuttaessa. Varoittavat merkit tulee olla aina selkeästi näkyvillä ennen 
mahdollista vaaraa. Aluesuunnitelmaan merkitään kaikki vaaralliset alueet ja nii-
den läheisyyteen asennettavien opastaulujen paikat. (Annala & Hyttinen 1985, 44.) 
Opastaulut, varoitus- ja kieltotaulut pidetään ajan tasalla sekä huolehditaan, että 
ne ovat ehjiä ja oikeilla paikoilla. Mikäli rakennustyön aikana huomataan puutteita, 
taulut korjataan tai vaihdetaan tarvittaessa uusiin. (Ratu S-1210, 12.) 
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4.11.5 Aitaukset ja suojaus 
Kaikki kaivannot, kulkutiet ja muut mahdolliset vaara-alueet aidataan määräysten 
mukaisesti. Aitaukset merkitään aluesuunnitelmaan. Lisäksi on selvitettävä mah-
dollisten naapurirakennuksien suojaamisen tarve. Suojaamisen tarve selvitetään 
esimerkiksi katselmuksien yhteydessä. (Annala & Hyttinen 1985, 44.) 
4.11.6 Ensiapu 
Aluesuunnitelmaan merkitään kaikki ensiaputarpeiden paikat. Myös työmaan ilmoi-
tustauluille laaditaan hätätapauksien varalta ohjeet, jossa ilmenee puhelimien pai-
kat. Puhelimien läheisyydestä pitää löytyä luettelo hätänumeroista. 
Isoilla työmailla työsuojelusuunnitelman laatimista kannattaa harkita erikseen 
asemapiirrokseen. Tässäkin tapauksessa aluesuunnitelmaan piirretään tärkeim-
mät asiat kuten kulkutiet, portit, ensiaputarvikkeet ja sammutuskalusto. (Annala & 
Hyttinen 1985, 44.) 
4.11.7 Kunnossapitotarkastus 
Työmaan kunnossapitotarkastus on yksi osa aluesuunnitelman toimintaa. Raken-
nustyömaalla tehdään viikottain kunnossapitotarkastus, jossa tarkastetaan työ-
maan mahdolliset puutteet työturvallisuuteen liittyen. Aluesuunnitelmaan merkityt 
vaara-alueet ja muut työturvallisuuteen liittyvät asiat tarkistetaan kunnossapitotar-
kastuksen yhteydessä. Tarkastuksessa mahdollisesti ilmenneet puutteet korjataan 
välittömästi. (Sauni ym. 2000, 12.) 
4.11.8 Valmiin aluesuunnitelman käyttö 
Kun työmaan aluesuunnitelma on saatu valmisteltua, se otetaan käyttöön työmaal-
la ja sitä aletaan päivittämään työvaiheiden mukaisesti. Aluesuunnitelman jatkuval-
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la päivittämisellä ja oikeoppisella käytöllä parannetaan työmaan järjestystä ja työ-
turvallisuutta. Lisäksi työmaan turhat kustannukset vähenevät, koska aluesuunni-
telman avulla vältetään tarpeettomia siirtoja sekä väliaikaisia asennuksia. 
Työmaan aluesuunnitelman käyttö perustuu siihen, että jokainen työmaalla työs-
kentelevä seuraa sen kehittymistä päivittäin. Sen takia aluesuunnitelma on pidet-
tävä jatkuvasti esillä näkyvillä paikoilla kuten työmaan ruokalassa, ilmoitustauluilla 
ja opastustauluilla. Lisäksi aluesuunnitelma jaetaan rakennuttajalle, työsuojeluval-
tuutetuille, suunnittelijoille ja aliurakoitsijoille. (Annala & Hyttinen 1985, 44.) 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Rakennustyömaan aluesuunnitelman merkitys rakennuskohteen työn sujuvuuteen, 
turvallisuuteen ja kustannustehokkuuteen on todella suuri. Aluesuunnitelman huo-
lellinen laadinta ja päivittäminen on tarkeä asia työmaan päivittäisessä toiminnas-
sa. Aluesuunnitelman jatkuva päivittämisen merkitys korostuu varsinkin isoissa ja 
ahtaissa kohteissa. Huolellisen päivittämisen etuna on myös se, että seuraavaan 
rakennusvaiheeseen siirtyminen tapahtuu helpommin. 
Nykypäivän rakentamisessa kustannustehokkuuden merkitys on todella suuri ja 
hyvällä aluesuunnitelmalla pystytään maksimoimaan rakennuskohteen kustannus-
tehokkuus. 
Mikäli aluesuunnitelmaa ei suunnitella huolellisesti, työmaan turvallisuus heikke-
nee ja tapaturmien riski kasvaa huomattavasti. Turvallisen työympäristön merkitys 
on suuri ja se saavutetaan ennakoivalla suunnittelulla ja päivittäisillä järkevillä rat-
kaisuilla. Suurilla työmailla on paljon vaarallisia paikkoja ja aluesuunnitelma mah-
dollistaa niiden havainnollistamisen ja niihin reagoimisen ajoissa. 
Aluesuunnitelman tehokas hyödyntäminen perustuu tiedon välittämiseen kaikille 
osapuolille ja sen noudattamiseen. Tämä onkin varmasti vielä suurin ongelma. 
Aluesuunnitelman laadintaan käytetään jo aika paljon resursseja yleisesti ja sen 
noudattamiseen ja jakamiseen pitäisi vielä varmasti panostaa enemmän monella 
työmaalla. Tämä on mahdollista, jos aliurakoitsijoita informoitaisiin paremmin esi-
merkiksi työmaakokouksissa ja niiltä vaadittaisiin aluesuunnitelman noudattamista 
sekä sen välittämistä työntekijöille enemmän. 
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